


		Ad	Süre	Balat	Bitirme	Önceki	Kaynak Adlar	16 ut				
								C	C	P	P	S
1		Problem Tanım	7 günler	16.02.2026 08:00	22.02.2026 17:00							
2		Mevcut Durum Analizi	7 günler	16.02.2026 08:00	22.02.2026 17:00							
3		Gereksinim Analizi	5 günler	23.02.2026 08:00	27.02.2026 17:00	2						
4		Sistem Tasarm	14 günler	28.02.2026 08:00	13.03.2026 17:00	3						
5		Veritaban Tasarm	7 günler	28.02.2026 08:00	6.03.2026 17:00							
6		Kullanc Arayüzü Tasarm	7 günler	7.03.2026 08:00	13.03.2026 17:00	5						
7		Modül Gelitirme	56 günler	14.03.2026 08:00	8.05.2026 17:00							
8		Dökümantasyon Yönetimi	10 günler	14.03.2026 08:00	23.03.2026 17:00	6						
9		yiletirme	5 günler	24.03.2026 08:00	28.03.2026 17:00	8						
10		Düzeltilici Faaliyetler	10 günler	29.03.2026 08:00	7.04.2026 17:00	9						
11		Risk Yönetimi	7 günler	8.04.2026 08:00	14.04.2026 17:00	10						
12		Uygunsuzluk Yönetimi	7 günler	15.04.2026 08:00	21.04.2026 17:00	11						
13		Süreç Yönetimi	5 günler	22.04.2026 08:00	26.04.2026 17:00	12						
14		Denetim	7 günler	27.04.2026 08:00	3.05.2026 17:00	13						
15		Yönetimi Gözden Geçirme	5 günler	4.05.2026 08:00	8.05.2026 17:00	14						
16		Test ve Dorulama	5 günler	9.05.2026 08:00	13.05.2026 17:00	15						
17		Proje Raporu Hazırlanmas	7 günler	14.05.2026 08:00	20.05.2026 17:00	16						



[illegible]

			6 Tem 26	
C	P	P	S	Ç
Web Tabanlı K...				